Source (Оригинал)
	Перечень пусконаладочных работ, цех NH3

	

	1. Этапы пусконаладочных работ

	1.1 Завершение монтажных работ

	1.2 Проверка готовности цеха NH3 к подаче питания (проверка, контроль и передача Заказчику)

	

	2. Системы инженерных коммуникаций

	2.1 Подача электрического напряжения от внешнего источника

	2.2 Подача пара низкого давления от внешнего источника

	Паровая продувка нефтяного резервуара (минимальная область работ: деаэратор и паровой спутник)

	Подготовка системы пара низкого давления для деаэратора и парового спутника завершена

	2.3 Пневмоблок для приборов КИПиА

	Продувка / Тестовый пуск компрессора

	Подготовка пневмоблока для приборов КИПиА завершена

	2.4 Блок глубокой фильтрации

	Продувка / Тестовый запуск / Проверка работоспособности

	Генерация дистиллированной воды

	2.5 Деаэратор и блок котловой питательной воды

	Продувка / Тестовый пуск насоса / Проверка работоспособности

	2.6 Блок противопожарного водоснабжения

	Продувка / Тестовый пуск насоса / Проверка работоспособности

	Подготовка блока противопожарного водоснабжения завершена

	2.7 Установка N2

	Продувка / Проверка работоспособности / Проверка герметичности

	Подготовка установки пара высокого давления/пара низкого давления завершена

	2.8 Блок газового топлива

	Продувка / Проверка работоспособности / Проверка герметичности

	2.9 Запуск котельной установки

	Подача газового топлива в область котельной установки

	Запуск нагревателя и системы отваривания на содовом растворе

	Проверка работоспособности / Проверка системы выпуска газа в атмосферу

	Выработка пара

	Паровая продувка (всех паровых линий)

	Подготовка паровой системы завершена

	2.10 Блок циркуляции гликоля

	Продувка / Заполнение гликолем / Тестовый пуск насоса / Проверка работоспособности

	Запуск системы циркуляции гликоля






[bookmark: _GoBack]Target (Перевод)
	NH3 Plant Commissioning Schedule

	

	1. Commissioning Milestone

	1.1 Mechanical Completion

	1.2 NH3 Plant Ready for Feed In (Care & Custody hand over to Investor)

	

	2. Utility

	2.1 Power Receiving from outside grid

	2.2 LP Steam Receiving from outside grid

	Steam Blowing (min. area only for Deaerator service and required steam trace)

	LP Steam in service for Deaerator and Steam Trace

	2.3 IA Unit

	Flushing / Compressor Test Run

	IA in Service

	2.4 Polisher Unit

	Flushing / Pump Test Run / Function Test

	Demi Water Generation

	2.5 Deaerator & BFW Unit

	Flushing / Pump Test Run / Function Test

	2.6 Fire Water Unit

	Flushing / Pump Test Run / Function Test

	Fire Water in Service

	2.7 N2 Unit

	Flushing / Function Test / Tightness Test 

	HP / LP N2 in Service

	2.8 Fuel Gas Unit

	Flushing / Function Test / Tightness Test

	2.9 Start Up Boiler Unit

	Fuel Gas Introduction in Boiler Area

	Initial Firing and Soda Boiling

	Function Test / Popping Test

	Steam Generation

	Steam Flushing (All Steam Lines)

	Steam in Service

	2.10 Glycol Circulation Unit

	Flushing / Glycol Filling / Pump Test Run / Function Test

	Glycol Circulation Start



