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В Арбитражный суд __________
Истец: Общество с ограниченной ответственностью __________         

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью __________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неосновательного обогащения, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Государственная пошлина: 24438 руб.

Цена иска: 1 143 759,13 руб. 
Между ООО __________своими силами комплекс строительно – монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Тепловая сеть для многофункционального комплекса с ДОУ и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Сергея Макеева, вл.9.и.ул. 2-я Черногрязская, вл.6".

Согласно п. 4.1. Договора, срок окончания работ установлен не позднее 01.10.2015г.
На основании пункта 8.1. Договора субподрядчик до 25-го числа отчетного месяца представляет Генподрядчику  Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3).

Согласно п. 2.1. Договора субподряда стоимость работ составляет 7 120 000 руб.

В рамках Договора субподряда __________ выполнило в июне 2015 года работы на сумму 200010 рублей.  Выполненные работы были оплачены.

Также, между истцом и ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору субподряда, в рамках которого ответчик выполнил в августе 2015 года работы на сумму 589472,54 рублей. Выполненные работы были оплачены истцом.

Оставшиеся Работы на сумму 6919990 руб. по Договору субподряда не выполнены до настоящего времени.

Согласно п. 10.1. Договора субподряда, за нарушение Субподрядчиком срока окончания работ/этапа работ, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пеню в размере 0,01% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Пеня в соответствии с п. 10.1 Договора субподряда составляет 119 023,83 руб.
Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ право на односторонний отказ от договора (его исполнения) может быть осуществлено путем уведомления другой стороны о соответствующем отказе. Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными нормативными правовыми актами или договором.

Право заказчика(генподрядчика) в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора подряда(субподряда) предусмотрено статьями 715 - 717 ГК РФ.

На основании п.2 ст.715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, во всех перечисленных гражданских правоотношениях Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Иное Договором субподряда не предусмотрено.

Кроме того, пунктом 12.5. Договора субподряда предусмотрено, что расторжение Договора возможно в случае отказа одной из сторон от исполнения настоящего Договора при постоянном и систематическом неисполнении другой стороной своих обязательств путем письменного уведомления об этом другой стороны.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Генподрядчиком направлена субподрядчику Претензия № 5 от 17.02.2016 г. о расторжении договора субподряда, необходимости возврата суммы авансовых платежей и уплаты неустойки.

Данная претензия направлялась письмом с описью вложения. Согласно Отчету об отслеживании отправления письмо ожидало адресата в месте вручения с 19.02.2016 г. по 21.03.2016 г.

Указанная Претензия направлена по адресу месту нахождения субподрядчика, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (__________) и Договоре субподряда, а причиной невручения письма явилось «истечение срока хранение», что свидетельствует о ненадлежащей организации субподрядчиком деятельности по получению почтовой корреспонденции по месту своего нахождения (юридическому адресу).

Согласно п. 3 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В соответствии с п. 1 ст. 165.1. ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно п. 66 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в юридически значимом сообщении может содержаться информация о сделке (например, односторонний отказ от исполнения обязательства) и иная информация, имеющая правовое значение (например, уведомление должника о переходе права (статья 385 ГК РФ).

Согласно п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).
Таким образом, на момент обращения в суд с настоящим иском Договор субподряда является расторгнутым.
В период действия Договора субподряда истцом на банковский счет ответчика перечислено в качестве аванса на выполнение работ по договору и за выполненные работы в общей сложности  1 785000 рублей следующими платежными поручениями:

1. платежное поручение № – 300 000 рублей;

2. платежное поручение № – 200 000 рублей;

3. платежное поручение № – 100 000 рублей;

4. платежное поручение № – 200 000 рублей;

5. платежное поручение № – 100 000 рублей;

6. платежное поручение № – 295 000 рублей;

7. платежное поручение № – 150 000 рублей;

8. платежное поручение № – 130 000 рублей;

9. платежное поручение № – 310 000 рублей.

Ответчиком были выполнены работы на общую сумму 789 482, 54 руб.
Согласно пункту 2.4 Договора субподряда Генподрядчик удерживает с Субподрядчика 2 (два) процента от стоимости выполненных работ за оказанные генподрядчиком услуги, в том числе НДС 18 %. Стоимость генподрядных услуг удерживается с Субподрядчика ежемесячно при расчетах за выполненные работы.

Факт оказания услуг генподряда подтверждается Актом от 30.06.2015 г., Актом от 31.08.2015 г.

С учетом удержания генподрядных услуг в размере 2% стоимость фактически выполненных работ составила 773 692, 89 руб.
Разница между суммой перечисленного аванса и стоимостью фактически выполненных работ с учетом удержания составляет 1 011 307, 11 руб. ( один миллион одиннадцать тысяч триста семь рублей одиннадцать копеек) 

Как следует из п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ "О последствиях расторжения договора" от 6 июня 2014 г. N 35 условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или работ по расторгнутому впоследствии договору; условие о рассмотрении споров по договору в третейском суде, соглашения о подсудности, о применимом праве и т.п.) либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, об условиях возврата предмета аренды после расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и после расторжения договора; 
Пунктом 12.6 установлено, что при расторжении договора субподрядчик обязан возвратить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора на расчетный счет Генподрядчика неотработанную часть аванса.
Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.


В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса.
Согласно разъяснений, изложенным в п.1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" полученные стороной до расторжения договора денежные средства подлежат возврату другой стороне, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.
Таким образом, поскольку ответчик не выполнил работы в полном объеме на сумму уплаченного аванса, у последнего возникла обязанность вернуть неосвоенный аванс в размере 1 011 307, 11 руб. ( один миллион одиннадцать тысяч триста семь рублей одиннадцать копеек) 

Согласно ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором
Размер процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ составляет на дату предъявления иска: 
__________
