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ДОГОВОР

г.Москва 

Настоящий Договор заключен 20/05/2007 г. между – Заказчик, представленным в лице………………, действующего на основании ………………………….. ….. с одной стороны

и

Фирмой «КАСКТАШ КАЯАР КАЛЫП АЛТЯПЫ СОНДАЖ КАЗЫК ВЕ ТЕСРИТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», зарегистрированной по адресу: Э.Исмаил Хаккы Бей Сок. №31 Балмумджу, Бешикташ, Стамбул, Турция, стоящей на учете в налоговой инспекции в Российской Федерации, свидетельство серия 77 №0388540 от 05.04.2004 г., далее – Подрядчик, представленной в лице Главы Представительства в РФ г-на Демир Бюлента, действующего на основании Доверенности №12271 от 22 мая 2006 г.,  а также лицензий на строительство №ГC-1-77-01-27-0-9909009007-02114-1 от 21.02.2005 г. с другой стороны, далее именуемые – Стороны, заключили соглашение о следующем: 
Принимая во внимание, что Заказчик желает, чтобы были выполнены определенные работы, а именно – устройство «стены в грунте» в рамках проекта …………………….., расположенного по адресу: г.Москва ММДЦ «Москва-Сити», участок №16, а также принимая во внимание, что Заказчик согласился с Ценой Договора, предложенной Подрядчиком в связи с производством указанных работ, стороны согласились о следующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре (как будет определено далее), за исключением тех мест, где контекст требует явно иного толкования, применяются следующие определения слов и выражений:

(a) "Заказчик" означает компанию 
(b) "Подрядчик" означает фирму «Каскташ Каяар Калып Алтяпы Сондаж Казык ве Тесрит Аноним Ширкети», нанятую Заказчиком на исполнение Работ по Договору.

(c) “Стороны” означает Заказчика и Подрядчика. 

(d) “Проектировщик” означает компанию, подготовившую проект, расчеты и Проектную Документацию.
(e) “Представитель Заказчика” означает лицо, назначенное Заказчиком и осуществляющий контроль за работами на Стройплощадке в целях выполнения Договора.

(f) "Договор" означает настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, равно как и любые дополнения или изменения в нем, должным образом согласованные и оформленные Заказчиком и Подрядчиком.

(g) "Работы" означают работы по устройству «стены в грунте», описанные в Статье 3 настоящего Договора, которые надлежит выполнить в соответствии с настоящим Договором.

(h) "Цена Договора" означает цену, определенную в Статье 9 и Приложении IV настоящего Договора. Эта цена может изменяться в случае подписания соответствующих дополнений к настоящему Договору. 

(i) “Проектная Документация” означает техническую спецификацию и чертежи проекта, подготовленные Проектировщиком и соответствующие основной задаче проекта.
(j) “Стройплощадка" означает объект строительства, указанный в Приложении №VII, а также все участки и территории переданные по Акту Заказчиком Подрядчику с целью выполнения строительных работ, 
(k) "Договорная Документация" означает документы, описанные далее в настоящем Договоре. 
(l) “Акт Приемки Работ” означает должным образом оформленный согласно нормам Р Ф (по форме КС-2), подтверждающий фактическое выполнение Работ за определенный отчетный период со стороны Подрядчика и предоставленный Заказчику.  

(m) “День/дни” означает рабочие дни на территории Российской Федерации – за исключением тех случаев, когда в Договоре оговорено иначе.  

2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Ни одна из Сторон не имеет права передавать ни полностью, ни частично свои права и обязательства по настоящему Договору ни одной из сторон без предварительного согласия другой Стороны.

3. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
Объем работ заключается в предоставлении Подрядчиком квалифицированной рабочей силы и персонала, машин и оборудования, необходимых для исполнения работ по устройству «стены в грунте»; мобилизацией и демобилизацией такого оборудования и машин, поставкой расходных материалов и запасных частей для таковых машин и оборудования.

3.1. Подрядчик, основываясь на Проектной Документации (Приложение II) должен в течение Календарного Графика (Приложение III) и в объемах, заданных Сметой (Приложение  IV), а также и в соответствии с Ценой, оговоренной в Протоколе Согласования Цены Договора (Приложение V), выполнить следующие работы:

· Разработка рабочего проекта;

· Устройство «стены в грунте» толщиной 800 мм и площадью 12.931 м2 с помощью фрезы.

3.2. Заказчик должен выплатить Подрядчику Цену, указанную в Протоколе Согласования Цены Договора (Приложение V) в соответствии со сроками и условиями Договора.

3.3. В случае каких-либо дополнений в объемах работ в размере 10% и выше, Стороны заключают Дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.4. Окончательный объем Работ, оплачиваемый Заказчиком Подрядчику, подлежит сверке и принимается к оплате на основе Акта Приемки Работ, реально выполненных и по единичным расценкам, указанным в Смете (Приложение IV).
3.5. В случае дополнений или изменений проектных документов со стороны Заказчика, стоимость дополнительных работ, указываются в договоре и согласовываются сторонами, а также все изменения отражаются в Ценовой Таблице. 

Объем дополнительный работ будет определятся сторонами птем сопоставления и сравнения первоначальной проектной и документацией со внесенными изменениями. 

4. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Настоящий Договор состоит из нижеперечисленных документов. В целях истолкования их значимость определяется следующим порядком следования:

(a) Настоящая форма Договора, подписанная Заказчиком и Подрядчиком.

(b) Приложение I – Отдельные Условия Договора;

(c) Приложение II – Проектная Документация (чертежи и технические требования), подготовленная Проектировщиком;

(d) Приложение III – Календарный График;

(e) Приложение IV – Объемы и единичные расценки;

(f) Приложение V – Протокол Согласования Цены Договора;

(g) Приложение VI – Акт о выявленных дефектах и замечаниях ;

(h) Приложение VII – Акт передачи стройплощадки.

Настоящий Договор представляет собой неделимое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком. Все Приложения к настоящему Договору, равно как и любые дополнения к нему, должным образом оформленные Заказчиком и Подрядчиком, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Вся информация, представленная или переданная Заказчиком и Подрядчиком, считается конфиденциальной и без предварительного на то согласия Заказчика опубликованию, разглашению или же использованию ее Подрядчиком более чем это необходимо для выполнения Договора не подлежит. Подрядчик может выдавать информацию своим нанятым организациям или поставщикам при условии, что они примут на себя такие же обязательства по соблюдению конфиденциальности и только в той степени, насколько это необходимо для выполнения работ нанятой организацией или поставщиком.
6. МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Подрядчик должен выполнять Работы добросовестно в соответствии с Договорной Документацией и строительными нормами и правилами (СНИП, МГСН, ГОСТ), установленными в РФ.

6.2. Все материалы и качество исполнения работ должны соответствовать Проектной Документации и строительным нормам и правилам (СНИП, МГСН, ГОСТ), установленным в РФ.

6.3. Работы должны вестись Подрядчиком бесперебойно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю), а Заказчик в соответствии с Календарным Графиком, указанным в Приложении III к настоящему Договору, и бесплатно для Подрядчика обеспечит постоянный технический надзор и обслуживание на Стройплощадке.

7. СРОК И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Датой начала работ считается дата наступления последнего из следующих событий: дата приемки строительной площадки по Акту, дата получения разрешений на производство работ и дата поступления авансового платежа.

7.2. По истечению 30-дневного срока мобилизации, Работы должны быть выполнены за 300 календарных дней в соответствии с Календарным Графиком, указанным в Приложении III к настоящему Договору. 

7.3. Дата завершения Работ по настоящему Договору указывается в Календарном Графике (Приложение III). Датой завершения Работ считается дата подписания Заказчиком окончательного Акта Приемки Работ. 
7.4. Календарный График (Приложение III) основывается на условии, что работы на Стройплощадке будут вестись 24 часа в день и 7 дней в неделю. Если для какой-либо третьей стороны потребуются сверхурочные работы, Заказчик будет отвечать за организацию таковых сверхурочных работ, не вызывая при этом расходов со стороны Подрядчика.

7.5. В случае приостановки работ по причинам, несвязанным с Подрядчиком, сроки работ, указанные в Приложении III, продлеваются соразмерно времени, в течение которого работы не выполнялись. Заказчик компенсирует Подрядчику затраты на строительную технику и рабочий персонал, понесенные во время данного периода простоя.

8. ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
При наступлении обстоятельств, за исключением тех, которые связаны с невыполнением условий Договора Подрядчиком, которые фактически дают право Подрядчику на продление сроков и на дополнительные затраты для завершения Работ, Стороны определят такие сроки и дополнительные затраты, и соответственно пересмотрят Цену Договора и Календарный График. В качестве оснований для продления сроков окончания работ признаются следующие обстоятельства.  
(a) Правительственные ограничения на материалы и перевозки, введённые после вступления в силу настоящего Договора.
(b) Невыполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

(c) Заказ новых работ либо изменения Работ Заказчиком, которые существенно повлияют на Календарный График.

(d) Увеличение или уменьшение объема работ по сравнению с объемами, указанными в Приложении IV,  Смета.

9. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПЛАТЕЖИ

9.1. Цена Договора выплачивается Заказчиком Подрядчику за Работы, выполненные по настоящему Договору и в соответствии с Проектной Документацией (Приложение II), стоимость которых указана в Смете (Приложение IV) и согласована Сторонами в Протоколе Согласования Цены (Приложение V).

Общая стоимость Договора составляет 111.738.584,34 рублей РФ (Сто одиннадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля и 34 копейки), в т.ч. НДС 18% 17.044.868,34 рублей РФ. Стоимость Договора может изменяться в зависимости от окончательных объемов работ. Перерасчет производится на основе расценок, указанных в Приложении IV настоящего Договора. 

9.2. Заказчик после подписания настоящего Договора сторонами оплачивает Подрядчику аванс в размере 33.521.574,40 рублей  (включая НДС), что составляет 30% от суммы Договора. Процентование выполненных работ будет осуществляться с пропорциональным удержанием аванса.
9.3. Платежи по настоящему Договору осуществляются за объем фактически выполненных работ по расценкам, указанным в Смете (Приложение IV). При увеличении объемов Работ и/или их количества период выполнения таковых продлевается соответственно и оформляется Сторонами как дополнительное соглашение. Однако единичные расценки за дополнительные объемы Работ и/или их количество должны оставаться без изменений, за исключением случаев, когда объем и/или количество Работ уменьшаются более чем на 10%. Изменения единичной стоимости согласовываются  сторонами договора.
9.4. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3-х экземплярах и прилагаемый к ней Акт приемки Работ по форме КС-2 в 3-х экземплярах, счет-фактуру в 2 экземплярах, а также акты скрытых работ (при выполнении скрытых  работ).
9.5. Заказчик должен будет в течение 10 (десяти) дней рассмотреть и подписать Акт Приемки Работ (по форме КС-2) или направить Подрядчику отказ в этом с приложением перечня своих замечаний. Если Заказчик не подпишет Акт или не представит Подрядчику отказ в этом в указанный срок, тогда Работы будут считаться принятыми Заказчиком и должны быть Подрядчику оплачены.
9.6. Заказчик должен производить платеж за выполнение работ в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа; банковским переводом на банковский счет, указанный Подрядчиком, в течение 7 (семи) дней после даты подписания Акта Приемки Работ (по форме КС-2).
9.7. Площадь «стены в грунте», подлежащая оплате, вычисляется как разница между нижней отметкой стены и верхней отметкой рабочей платформы, умноженной на длину стены в грунте.
10. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

10.1. В случае, если Заказчик не сможет производить платежи Подрядчику как это определено в настоящем Договоре, тогда Заказчик должен будет выплачивать штраф за просрочку в размере 0,1% от причитающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора. Во избежание сомнений, в случае, если период просрочки составит более одного месяца по конкретному платежу, Подрядчик получает право приостановить Работы на Стройплощадке, а Заказчик должен будет оплатить Подрядчику период простоя по расценкам за день, оговоренным в п.10.3, помимо вышеуказанных штрафов за просрочку.

10.2. В случае, если Подрядчик не сможет выполнить Работы в срок, указанный в Приложении III к настоящему Договору, Подрядчик должен будет выплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки. Максимальная сумма штрафа не должна превышать 5% от Цены Договора.

10.3. В случае остановки Работ по какой-либо причине, не относящейся к сфере ответственности Подрядчика, Заказчик должен будет оплачивать Подрядчику простой в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки. Максимальная сумма простоя не должна превышать 5% от Цены Договора. В расчет такового периода не включаются три дня каждого месяца. Если период приостановки превышает один месяц за один раз, Заказчик должен будет позволить Подрядчику провести демобилизацию своих машин, оборудования и рабочей силы со Стройплощадки; при этом Заказчик должен будет оплатить расходы, связанные с повторной мобилизацией и повторной демобилизацией Подрядчика в случае продолжения Работ.

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
11.1. В случае необходимости, Заказчик имеет право вносить любые изменения в объемы работ и инструктировать Подрядчика на предмет:

(a) Уменьшения до 10% объема любых работ, включённых в Договор.  

(b) Выполнения любых дополнительных работ, необходимых для завершения Работ;

В случае таких изменений и дополнений, Стороны заключают Дополнительное соглашение, где оговаривают объемы и цены данных работ.
Любая договоренность между Сторонами, в результате которой появляются обязательства не указанные в настоящем Договоре, будет действительна, если оформлена письменно в виде дополнительного соглашения и подписана Сторонами.

11.2. Объемы работ, указанные в Статье 3 и Приложении IV, являются расчетными, основанными на Тендерной документации. Согласно договору, окончательные объемы будут определены в соответствии со Статьей 11 Договора со стороны Подрядчика. 
11.3. В случае если общее количество Работ в процессе производства работ сократится более чем на 10% по сравнению с объемами, указанными в Статье 3 и Приложении I, Стороны проводят дополнительное согласование Цены Договора.
12. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА / ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА РАБОТ И ПРОЦЕДУРА ОПЛАТЫ

12.1. Окончательный расчет платежей за фактически выполненные Работы производится Заказчиком в течение 10 дней после подписания окончательного Акта Приемки Работ.

12.2. В случае если Заказчик не подпишет окончательный Акт Приемки Работ в течение 10 дней после даты его получения и не представит разумно обоснованный отказ в таковом подписании, Работы будут считаться принятыми и подлежащими оплате. 
12.3. При выполнении Подрядчиком скрытых и/или ответственных работ, Подрядчик не позднее 24 часов до начала приемки готовности конструкций и скрытых работ обязан известить об этом Заказчика способом, подтверждающим получение последним информации о месте, дате и перечне работ, подлежащих приемке. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если скрытые работы были выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован надлежащим образом об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный в извещении срок, Подрядчик производит закрытие скрытых работ и составляет односторонний акт.

12.4. В случае выявления недостатков, дефектов в выполненных Работах Подрядчик обязан в согласованный сторонами в Акте о Дефектах и Замечаниях срок, но не более чем через 15 дней с момента их обнаружения, устранить недостатки и дефекты собственными силами за свой счет. В случае отказа Подрядчика или неустранения дефектов и недостатков в установленный срок, Заказчик имеет право устранить недостатки и дефекты собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с последующим удержанием стоимости указанных работ из денежных средств, подлежащих уплате Подрядчику по условиям Договора. Приложение VI – Акт о выявленных дефектах и замечаниях.
13. ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

13.1. Подрядчик должен поставить строительные материалы (бетон, готовые арматурные каркасы), необходимые для производства Работ в соответствии с Проектной Документацией и рабочими чертежами.

13.2. По всем строительным материалам, используемым в работах по устройству «стены в грунте», Подрядчиком должны быть представлены стороне Заказчика соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.
14. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРИНЯТЫХ РАБОТ

Гарантия Качества распространяется на все материалы, оборудование и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, при условии правильной эксплуатации и обслуживания таковых.

Гарантийный срок по Работам, выполненным Подрядчиком, составляет 18 месяцев со дня подписания Сторонами данного Договора.
15. ФОРС-МАЖОР
Форс-мажор означает исключительное событие   или обстоятельство:
(a) неподконтрольное любой из Сторон;

(б) возникновение которого таковая Сторона не  

           могла избежать или преодолеть разумными 
           средствами, а также
(в) которое невозможно приписать другой     

          Стороне.
Форс-мажор может включать в себя (но не ограничивается) исключительными событиями или обстоятельствами, перечисленными ниже и при выполнении условий от (а) до (с):

(i)
(I) война, боевые действия (вне зависимости оттого, была ли война объявлена или нет), действия внешних врагов;

 (ii) мятеж, терроризм, революция, восстание,   военный переворот или узурпация власти,   гражданская война;

(iii)
беспорядки, гражданские волнения, забастовки или локауты – кроме персонала Заказчика и Подрядчика;

(iv)
обнаружение военного имущества, взрывчатых веществ, ионизирующей радиации или радиоактивного загрязнения;

(v)
природные катастрофы: землетрясения, ураганы, тайфуны или вулканическая активность.

Во избежание сомнений, любая неспособность Заказчика произвести причитающийся по Договору платеж не будет считаться событием, составляющим Форс-мажор.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, при наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, обязана сообщить о них другой стороне в письменной форме немедленно, однако, не позднее 5 дней с момента их наступления.

В случае несвоевременного извещения об обстоятельствах непреодолимой силы, соответствующая сторона лишается права ссылаться на них в дальнейшем.

 Доказательством наличия таких обстоятельств       и их продолжительности будут служить                      свидетельства соответствующих государственных  органов.

 В случае продолжения вышеупомянутых обстоятельств более одного месяца, любая из Сторон получает право расторгнуть Договор.

16. МЕРЫ И ПОЛНОМОЧИЯ

Если Подрядчик становится банкротом либо  получает решение суда о банкротстве, ходатайствует о банкротстве либо вступает в соглашение со своими кредиторами либо составляет документ о передаче прав в пользу своих кредиторов либо соглашается выполнять Договор с помощью комиссии, состоящей из своих кредиторов либо (являясь корпорацией), идёт на ликвидацию (кроме добровольной ликвидации в целях слияния либо взаимодействия), либо если Подрядчик не выполняет условия Договора, Заказчик имеет право отстранить Подрядчика от выполнения Работ. Стороны составляют Акт о фактически выполненных работах и производят окончательный взаиморасчет.
 Если Заказчик:

(a) не выплачивает Подрядчику необходимую сумму в соответствии со справкой о выполненных работах в течение 15 дней после истечения срока, указанного в Статье 9 настоящего Договора, в течение которого следует осуществить выплату,

(b) становится банкротом либо, являясь компанией, идёт на ликвидацию, кроме тех случаев, когда это делается с целью реконструкции либо слияния, или

(c) уведомляет Подрядчика о том, что по непредвиденным экономическим причинам выполнение своих обязательств по Договору становится для него невозможным. 

Подрядчик имеет право прекратить свою работу по Договору. Прекращение вступает в силу через три дня после передачи уведомления Заказчику.

       Заказчик выплачивает Подрядчику все причитающиеся ему по Договору денежные суммы или суммы, которые станут таковыми, включая оплату Работ, выполненных Подрядчиком на дату прекращения действия Договора и оплачивает затраты, фактически понесённые Подрядчиком вследствие такого прекращения действия Договора. Такие выплаты осуществляются в течение одного месяца после даты прекращения.

17. СПОРЫ

В случае возникновения споров и разногласий в связи с выполнением настоящего Договора, Стороны предпримут все меры для их урегулирования путем проведения переговоров.

Любые споры, возникающие в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному решению в соответствии с правилами Международного Коммерческого Арбитражного суда в г.Москве.

18. ЯЗЫК И УВЕДОМЛЕНИЯ

Вся переписка, уведомления, документация и вся иная информация по настоящему Договору предоставляется на русском языке и направляется по адресам, указанным в Договоре, либо по иным адресам, уведомленных Сторонами в письменной форме Заказчиком и Подрядчиком. 
Договорная документация составляется и подписывается на русском языке.
19. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Настоящий Договор регулируется и истолковывается в соответствии с Российским законодательством.

20. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Все исправления и дополнения, вносимые  в настоящий Договор, являются действительными, если  выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Ко всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, применяются нормы   законодательства РФ.

21. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами.

Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах и заключён 20.05.2007 г.

22. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

«КАСКТАШ КАЯАР
КАЛЫП АЛТЯПЫ СОНДАЖ КАЗЫК ВЕ ТЕСРИТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»

Адрес представительства в РФ:

127051, г. Москва, ул. Цветной Бульвар, дом 25, стр.3

Юридический адрес:

34349, Турция, Стамбул, Эндерунлу Исмаил Хаккы бей, сок. № 31 Балмумджу

ИНН  9909009007   КПП 773851001

р/с 40807810200002000941
в КБ «Гаранти Банк Москва», г. Москва

к/с 30101810100000000347

БИК 044525347

За и от имени Заказчика

Руководитель Проекта

За и от имени Подрядчика

Бюлент Демир

Глава представительства

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Смета на выполнение работ по Договору № 028-2007от 20/05/2007 г.

 
п/п 

 
Описание
Ед. изм.

Кол-во 
Цена за ед. (рубли РФ) 

Итого (рубли РФ) 

Устройство «стены в грунте» толщиной 800 мм фрезой

м2
12.931

7.323,00

94.693.713,00
Итого 

94.693.713,00
НДС 18% 

17.044.868,94
Всего 

111.738.581,34
ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК
    







Бюлент Демир
Руководитель Проекта 




Глава Представительства





ПРИЛОЖЕНИЕ III

к Договору № 028-2007                                      

от 20.05.2007 г.

ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Заказчиком – 
и

Подрядчиком – компанией «КАСКТАШ КАЯАР КАЛЫП АЛТЯПЫ СОНДАЖ КАЗЫК ВЕ ТЕСРИТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» в лице главы представительства г-на Демир Бюлента
согласована Цена Договора на выполнение работ по устройству «стены в грунте» в рамках проекта строительства…………………………………, расположенного по адресу: г.Москва, ММДЦ «Москва-Сити», участок №16
Общая стоимость работ (включая НДС):
111.738.584,34 рублей РФ (Сто одиннадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля и 34 копейки).
Вышеуказанная цена включает 18% НДС:
17.044.868,34 рублей РФ (Семнадцать миллионов сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей). 

Настоящий протокол будет служить основанием для взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Любое изменение цены выполненных работ будет отражено в Дополнении к Протоколу Согласования Цены Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН :

ЗАКАЗЧИК    






ПОДРЯДЧИК









______________ Демир Бюлент 

Приложение I – ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Работы будут проводиться в соответствии с Календарным Графиком и Проектом производства работ, который будет представлен до начала Работ, Техническими Спецификациями Объекта и рабочими чертежами, согласованными Заказчиком. 

1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
1.1 Ликвидация либо перемещение всех подземных и надземных коммуникаций, препятствующих выполнению работ и, при необходимости, их восстановление по окончании работ.
1.2 Получение всех необходимых разрешений для производства  непрерывной работы 24 часа в сутки, согласование в необходимых учреждениях рабочей документации, обеспечение въезда и выезда и освещение стройплощадки в ночное время суток 
1.3 Провести геодезическую разбивку точек «стены в грунте».
1.4 Согласование рабочих чертежей в необходимых учреждениях.
1.5 Вывоз извлекаемого шлама при бурении траншеи под «стену в грунте».
1.6 Бесплатное предоставление электро- и водоснабжения, необходимого для ведения работ и нужд рабочего персонала Подрядчика, освещение стройплощадки в ночное время суток.
1.7 Обеспечение безопасных условий труда на строительной площадке.
1.8 Страхование строительной деятельности фирмы «Каскташ» (C.A.R.) и третьих лиц.
1.9 Предоставление Подрядчику офисного помещения.
1.10 Предоставление места на стройплощадке для размещения склада и бентонитового узла Подрядчика.
2.  ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.1 Мобилизация необходимого оборудования и техники для выполнения работ.

2.2 Предоставление необходимого количества специалистов и рабочих для выполнения работ согласно проекту и техническому заданию.

2.3 Подготовка строительной платформы для работ оборудования по производству устройства “стена в грунте” . 
2.4 Разработка  рабочих чертежей и проекта производства работ (ППР) и передача его Заказчику.
2.5 Установка армокаркасов, изготовленных самим Подрядчиком, в траншеи и бетонирование, также обеспеченным Подрядчиком.
2.6 Оплата различных налогов и сборов, финансовая ответственность и социальное страхование рабочего персонала Подрядчика.
2.7 Составление и передача Заказчику ежедневных отчетов о производстве работ.

2.8 Соблюдение на стройплощадке правил техники безпасности и охраны труда, установленных Заказчиком.
2.9 Страхование рабочей техники на месте выполнения работ.
2.10  Выполнение работ согласно проекту и техническрму заданию в установленный срок, а также демобилизация оборудования и персонала по окончании производства.
ЗАКАЗЧИК







ПОДРЯДЧИК









______________ Демир Бюлент
